Warszawa, 16 października 2018 r.

BBA-2.262.28.2018

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na **utworzenie systemu monitorowania pomocy publicznej SHRIMP ver. 2** informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 9 z dnia 11.10.2018 r., czyli w związku z umożliwieniem Wykonawcy zastosowania zwinnego podejścia do wytwarzania oprogramowania (w tym także do modelowania i projektowania systemu), prosimy o przeniesienie „zaprojektowania SHRIMP2" z Etapu I (załącznik nr 10 do SIWZ – Istotne postanowienia Umowy par. 2 ust 6) do Etapu II (załącznik nr 10 do SIWZ – Istotne postanowienia Umowy par. 2 ust 7). Analogicznie prosimy o przeniesienie „zaprojektowania SHRIMP2" z Etapu I do Etapu II w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, rozdz. 5.

Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:

załącznik nr 10 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy § 2 ust. 6 i 7 otrzymuje brzmienie:

6. W ramach **Etapu I** Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
   1) analizy i uszczegółowienia Analizy SHRIMP2, w szczególności w zakresie interfejsów Systemu SHRIMP2, integracji z systemami zewnętrznymi i wewnętrznymi, szablonów raportów, zaświadczeń, zestawień,
   2) opisu stanu faktycznego i pożądanego u Zamawiającego,
   3) inwentaryzacji procesowej u Zamawiającego,
   4) stworzenia wspólnie z Zamawiającym planu następnego Etapu,
   5) uruchomienia i utrzymania SOZ.
7. W ramach **Etapu II** Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
   1) utrzymania SOZ,
   2) zaprojektowania i zbudowania SHRIMP2, w tym bazy danych, aplikacji, dostępu bazodanowego,
   2a) sporządzenia scenariuszy testów,
   3) przeprowadzenia i udokumentowania testów akceptacyjnych, wydajnościowych i bezpieczeństwa,

4) zaplanowania i zaprogramowania zmian w SUDOP i SHRIMP1 niezbędnych do prawidłowego działania SHRIMP2,
5) zintegrowania z TERYT GUS, NUTS Eurostat, NACE Eurostat, SHRIMP1, REGON, NBP,
6) uruchomienia środowiska testowego SHRIMP2,
7) uruchomienia migracji SHRIMP1 – SHRIMP2,
7a) przygotowania Dokumentacji Dedykowanej SHRIMP2, w tym Dokumentacji Technicznej SHRIMP 2,
7b) sporządzenia projektu pilotażu, planu wdrożenia.

załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, rozdz. 5 Zakres poszczególnych etapów otrzymuje brzmienie:

Etap	**Działania, w szczególności:**
I PRACE PLANISTYCZNE	Wykonawca, na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego, spotkań w siedzibie Zamawiającego (w których mogą uczestniczyć osoby trzecie, np. pracownicy MF) dokona:
	1. Analizy wymagań i potrzeb w zakresie SHRIMP2, doprecyzowania i uzupełnienia Analizy SHRIMP2, która stanowi załącznik Nr 1 do SOPZ, oraz określenia szczegółów dotyczących Infrastruktury Technicznej SHRIMP2.
	2. Przygotowania dokumentacji zarządczej, tj.: a) Planu Projektu, b) Planu Etapu, c) Opisów Produktów. Zakres dokumentów zarządczych zostanie uzgodniony przez Strony.
	3. Sporządzenia analizy rozwiązań w zakresie mechanizmów wymiany danych SHRIMP2 z systemem tworzonym w MF (SHRIMP MF).
	4. Sporządzenia szczegółowego harmonogramu Etapu II.
II PRACE PROGRAMISTYCZNE	1. Zaprojektowanie i zbudowanie oprogramowania, w tym: a) prace programistyczne SHRIMP2, b) prace programistyczne SHRIMP1 i SUDOP niezbędne do prawidłowego współdziałania wszystkich Systemów.
	2. Uruchomienie środowiska testowego SHRIMP2.
	2a. Sporządzenie projektu scenariuszy testów oraz scenariuszy pilotażu.
	3. Przeprowadzenie i udokumentowanie testów akceptacyjnych z użytkownikami.
	4. Przeprowadzenie i udokumentowanie testów wydajnościowych.
	5. Przeprowadzenie i udokumentowanie testów bezpieczeństwa.

	6. Opracowanie i udostępnienie Dokumentacji SHRIMP2.
	7. Zintegrowanie prototypu SHRIMP 2 z TERYT GUS, NUTS Eurostat, NACE Eurostat, SHRIMP1, REGON, NBP.
	7a. Sporządzenie planu wdrożenia (procedury wdrożenia i uruchomienia SHRIMP2), w tym zmian w SHRIMP1 i SUDOP.
	7b. Sporządzenie projektu procesu wygaszenia i archiwizowania SHRIMP1, migracji danych ze SHRIMP1 do SHRIMP2.
	8. Uruchomienie migracji SHRIMP1 – SHRIMP2.
	9. Sporządzenie szczegółowego harmonogramu Etapu III.
III PILOTAŻ I WDROŻENIE	1. Pilotażowe uruchomienie aplikacji SHRIMP u wytypowanych Użytkowników (uruchomienie środowiska produkcyjnego dla określonej grupy Udzielających Pomocy), umożliwiające weryfikację zwłaszcza: a) wprowadzania i modyfikacji przypadków pomocy za pomocą formularza w aplikacji, b) przesyłania sprawozdań za pomocą interfejsu API, c) wczytywania przypadków pomocy z pliku.
	2. Dalsze prace związane z weryfikacją działania SHRIMP2 w ramach pilotażowego uruchomienia Systemu w zakresie, m. in.: a) sprawdzenia poprawności działania systemu, b) sprawdzenia poprawności zmigrowanych danych (w tym danych Użytkowników), c) poprawności przyporządkowania Użytkowników do Udzielających Pomocy.
	3. Dostawa sprzętu i Oprogramowania Standardowego.
	4. Połączenie SHRIMP2 z systemami wewnętrznymi Zamawiającego i zewnętrznymi, w tym z SUDOP i SHRIMP MF.
	5. Dokonanie niezbędnych zmian w aplikacji i Systemach (w tym SHRIMP1 i SUDOP) oraz ponowne sprawdzenie poprawności ich działania.
	6. Stabilizacja systemu i optymalizacja aplikacji.
	7. Wdrożenie systemu (pełne uruchomienie środowiska produkcyjnego SHRIMP2), w tym: a) logowanie Użytkowników, b) rozpowszechnienie Podręcznika dla Użytkownika Końcowego SHRIMP2, c) zintegrowanie ze słownikami, d) sprawdzenie poprawności procesu przesyłania danych, e) sprawdzenie poprawności procesu dokonywania korekt w danych nowych i zmigrowanych ze SHRIMP1.
	8. Zainstalowanie Infrastruktury Technicznej SHRIMP2, w tym Oprogramowania Standardowego, oraz dokonania jej parametryzacji,

	konfiguracji lub innych zmian w celu spełnienia wymagań wynikających z Umowy i zapewnienia poprawnego działania SHRIMP2 i SUDOP.
	9. Zainstalowanie Oprogramowania Dedykowanego na dostarczonej Infrastrukturze Technicznej SHRIMP2.
	10. Poprawienie i udostępnienie Dokumentacji SHRIMP2. Przeniesienie na Zamawiającego majątkowych prawa autorskich oraz zapewnienie udzielenia licencji na rezultaty Umowy, a także upoważnienia Zamawiającego do korzystania ze wszystkich dóbr własności intelektualnej wykonanych lub dostarczonych w ramach Umowy. Celem jest zapewnienie Zamawiającemu możliwości korzystania i wprowadzania modyfikacji do SHRIMP2, w tym Dokumentacji, Oprogramowania, w sposób i w celu opisanym w SIWZ i Umowie.
IV USŁUGA UTRZYMANIA I ZMIANY	Świadczenie Usługi Utrzymania i Usługi Zmian w zakresie systemów: a) SHRIMP1[1], działającego u Zamawiającego, funkcjonującego w oparciu o bazę danych Oracle 9i i serwer aplikacyjny Apache, b) SUDOP, działającego u Zamawiającego, opierającego się na bazie danych MySQL 5 i serwerze aplikacyjnym JBoss 7.1.1, c) SHRIMP2, utworzonego i wdrożonego w ramach Etapów I-III określonych w Umowie.

Powyższe zmiana stanowią integralną część SIWZ, ich uwzględnienie w ofertach może wymagać dodatkowego czasu na przygotowanie ofert. Dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia **2 listopada 2018 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 2 listopada 2018 r. godz. 11:30.**

Dyrektor Generalny Urzędu

Maciej Jabłoński

[1]System funkcjonuje w dwóch miejscach: w Ministerstwie Finansów oraz u Zamawiającego. Synchronizacja pomiędzy systemami odbywa się za pomocą mechanizmów synchronizacji i codziennej replikacji danych w obu instytucjach. Szczegóły zostały opisane w Załączniku Nr 2 do SOPZ.